



**MWC
2026**

AGENDA OFICIAL



**MOBILE WORLD CONGRESS
2026**

19 DE MARZO DE 2025

GSMA Ltd.

Avenida Diagonal, 640 - 3 08017, Barcelona



Introducción breve

Este documento fue desarrollado como ejercicio aplicado de planificación y coordinación de eventos. Simula la agenda operativa del MWC Barcelona 2026, integrando cronograma detallado, asignación de roles, revisión técnica y estrategias de comunicación. Refleja mi capacidad para estructurar eventos complejos con enfoque profesional y digital.

Competencias destacadas

- Planificación de agendas y cronogramas
- Coordinación de equipos y proveedores
- Gestión de tiempos y contingencias
- Redacción de documentación operativa
- Aplicación de herramientas digitales para eventos



Checklist: Agenda del Mobile World Congress 2026

Sigue este checklist para garantizar que la agenda sea clara, detallada y coordinada con todos los involucrados y así evitar errores u omisiones.

1. Planeación Inicial

- ☐ Reunir a líderes globales de la industria móvil para presentar innovaciones, establecer conexiones y explorar nuevas oportunidades de negocio.
- ☐ Proporcionar un espacio de intercambio para inversores, emprendedores y empresas tecnológicas.
- ☐ Potenciar la imagen de Barcelona como capital mundial de la tecnología móvil.

Público objetivo:

- ☐ Empresas tecnológicas, fabricantes de dispositivos, operadores de telecomunicaciones, startups y desarrolladores.
- ☐ Participantes de más de 200 países, incluyendo inversores y medios de comunicación.
- ☐ Profesionales del sector, desde directivos hasta desarrolladores y expertos en innovación tecnológica.

Duración total:

- ☐ 4 días de evento (2-5 de marzo de 2026).
- ☐ 3 semanas previas para montaje de stands estándar.
- ☐ 2 semanas previas para montaje de stands personalizados.
- ☐ 1 semana previa para montaje de expositores.
- ☐ 4 días posterior para desmontaje y cierre operativo.

Momentos clave:

- ☐ Apertura y discurso inaugural con figuras clave del sector.
- ☐ Conferencias sobre 5G, conectividad, inteligencia artificial y el futuro de la movilidad.
- ☐ Paneles de discusión con líderes de la industria y académicos.
- ☐ Presentación de startups tecnológicas con oportunidades de inversión.
- ☐ Espacios de networking estructurados para fomentar colaboraciones estratégicas.



- ☐ Clausura con evaluación de tendencias y premiación a la innovación.

2. Detallar la Agenda

Desglosar actividades por bloques:

Registro/recepción.

- ☐ Inicio: 2 de marzo de 2026, 8:00 AM.
- ☐ Ubicación: Entrada principal de Fira Gran Via, Barcelona.
- ☐ Proceso de acreditación digital mediante la App Oficial.



Día 1 (2 de marzo de 2026):

- ☐ 8:00 - 9:00 | Registro y recepción de asistentes (Entrada principal)
- ☐ 9:00 - 10:30 | Apertura oficial y discurso inaugural (Auditorio principal) - Responsable: Marisa Gómez Sambrum
- ☐ 10:30 - 10:40 | Tiempo de contingencia
- ☐ 11:00 - 13:00 | Conferencias principales sobre el futuro del 5G (Sala A) - Moderador: José Antonio Rufols Santpere
- ☐ 13:00 - 14:00 | Almuerzo y networking (Zona de catering)
- ☐ 14:00 - 15:30 | Panel de discusión con líderes de la industria (Sala B) - Moderador: Roberto Arce Hernández
- ☐ 15:30 - 15:40 | Tiempo de contingencia
- ☐ 16:00 - 18:00 | Presentación de startups y networking (Zona de exhibición)
- ☐ 18:00 - 18:10 | Tiempo de contingencia
- ☐ 18:10 - 18:30 | Cierre del día (Auditorio principal)

Día 2 (3 de marzo de 2026):

- ☐ 9:00 - 10:30 | Talleres sobre inteligencia artificial y IoT (Sala C) - Responsable: GSMA Team
- ☐ 10:30 - 10:40 | Tiempo de contingencia
- ☐ 11:00 - 13:00 | Exhibición de nuevos dispositivos y tecnologías (Zona de exhibición) - Responsable: Expositores
- ☐ 13:00 - 14:00 | Almuerzo y networking (Zona de catering)



- ☐ 14:00 - 15:30 | Conferencia magistral sobre conectividad global (Auditorio principal) - Ponente invitado
- ☐ 15:30 - 15:40 | Tiempo de contingencia
- ☐ 16:00 - 18:00 | Paneles de discusión con inversores (Sala D) - Moderador: GSMA Team
- ☐ 18:00 - 18:10 | Tiempo de contingencia
- ☐ 18:10 - 18:30 | Cierre del día (Auditorio principal)

Día 3 (4 de marzo de 2026):

- ☐ 9:00 - 10:30 | Presentaciones de startups tecnológicas (Sala A) - Responsable: Startups seleccionadas
- ☐ 10:30 - 10:40 | Tiempo de contingencia
- ☐ 11:00 - 13:00 | Mesas redondas con inversores (Sala B) - Moderador: Inversores invitados
- ☐ 13:00 - 14:00 | Almuerzo y networking (Zona de catering)
- ☐ 14:00 - 15:30 | Sesiones de demostración de productos (Zona de exhibición) - Responsable: Empresas expositoras
- ☐ 15:30 - 15:40 | Tiempo de contingencia
- ☐ 16:00 - 18:00 | Networking avanzado (Zona VIP) - Responsable: Organizadores
- ☐ 18:00 - 18:10 | Tiempo de contingencia
- ☐ 18:10 - 18:30 | Cierre del día (Auditorio principal)

Día 4 (5 de marzo de 2026):

- ☐ 9:00 - 10:30 | Evaluación de tendencias y clausura (Auditorio principal) - Moderador: GSMA Team
- ☐ 10:30 - 10:40 | Tiempo de contingencia
- ☐ 12:00 - 13:00 | Premiación a la innovación destacada (Auditorio principal) - Responsable: GSMA Team
- ☐ 13:00 - 14:00 | Networking final y cierre oficial (Zona de networking)
- ☐ 14:00 - 18:00 | Desmontaje de stands y salida de expositores (Zona de exhibición)

3. Revisiones Técnicas

Confirmación de disponibilidad:

- ☐ Contacto con ponentes y proveedores clave al menos 6 meses antes del evento.
- ☐ Revisión de cronograma de montaje y desmontaje con proveedores de stands, audiovisuales y catering.

Pruebas de equipos:

- ☐ Configuración y prueba de todos los sistemas audiovisuales en las salas de conferencias.
- ☐ Test de conectividad WiFi y señal móvil en toda la feria.
- ☐ Validación de plataformas de streaming y enlaces para asistentes virtuales.



Verificación de accesos:

- ☐ Confirmación de rutas de entrada y salida para expositores y asistentes.
- ☐ Supervisión de señalización y guías digitales interactivas dentro del evento.

4. Coordinación y Comunicación

Revisión de agenda:

- ☐ Validación con GSMA y los organizadores para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- ☐ Coordinación con patrocinadores y socios estratégicos para la alineación de actividades.

Simulación del evento:

- ☐ Ensayo de ponencias clave y flujos de entrada/salida de asistentes. Prueba de interacciones en la App Oficial y activaciones digitales.

Documentación visual:

- ☐ Creación de material informativo en PDF con cronograma detallado. Diseño de infografías con mapas interactivos y horarios de sesiones.

Cronograma interno:

- ☐ Plan detallado para el equipo organizador con tiempos de montaje, desmontaje y contingencias.
- ☐ Coordinación de accesos para proveedores y logística de instalación.

Distribución de roles:

- ☐ Asignación de responsables para cada sesión, incluyendo técnicos y moderadores.
- ☐ Implementación de puntos de contacto para resolución de incidencias en tiempo real.

Coordinación de proveedores:

- ☐ Confirmación de horarios de entrega y retiro de equipamiento. Supervisión de cumplimiento de normas de seguridad y operativas. Preparación de agenda de respaldo:
- ☐ Estrategias para reasignación de salas y conferencias en caso de imprevistos.
- ☐ Planes de contingencia para fallos técnicos o problemas de asistencia de ponentes.



5. Distribución de la Agenda

- ☐ Organizadores y patrocinadores.
- ☐ Ponentes y expositores con detalles logísticos.
- ☐ Staff y proveedores con sus horarios específicos.
- ☐ Participantes a través de la App Oficial y el sitio web del evento.

Actualización en tiempo real:

- ☐ Uso de notificaciones push en la App Oficial para cambios de último momento.
- ☐ Visualización de horarios y ubicación de actividades en pantallas digitales dentro del recinto.

6. Últimos Detalles

Asignación de un contacto principal para imprevistos:

- ☐ Creación de un equipo de respuesta rápida para solucionar incidencias en el menor tiempo posible.
- ☐ Punto de información centralizado con asistencia en tiempo real para expositores y asistentes.

Tiempos de contingencia:

- ☐ Integración de espacios de margen entre conferencias para evitar retrasos acumulativos.
- ☐ Ajuste dinámico del programa en caso de cambios de último minuto.

Agenda de respaldo:

- ☐ Disponibilidad de salas alternativas en caso de problemas técnicos o logísticos.
- ☐ Plan de actuación en caso de cancelaciones o ausencias de última hora.

Recorrido final de verificación:

- ☐ Inspección del recinto un día antes para asegurar que toda la infraestructura esté lista.
- ☐ Comprobación de señalización, accesos y funcionamiento de la App Oficial.

Conclusión

El Mobile World Congress 2026 será una plataforma clave para conectar a los actores más importantes de la industria tecnológica, impulsando el avance de la conectividad y la innovación a nivel global.

Gracias a una planificación meticulosa, un cronograma detallado y una logística bien estructurada, se garantizará una experiencia fluida y productiva para todos los asistentes, expositores y ponentes. La implementación de herramientas



digitales y estrategias de coordinación asegurarán que cada aspecto del evento se ejecute con precisión y eficiencia.